Relatório de produção — Vídeo institucional ImportWay

Animação de 15 s feita a partir da fotografia da parede de marcas · versão final: commit 09496c3 · 11/11/2026

1. Resumo

O vídeo foi feito apenas com zoom e deslocamento digital sobre a fotografia original, sem alterar nenhum pixel, sem IA generativa e sem acrescentar textos ou elementos. Foram 3 renderizações e 2 versões entregues. A única alteração pedida pelo cliente foi diminuir o zoom para que BLACK+DECKER e Real Madrid aparecessem no quadro; ela foi atendida na versão final.

Indicador	Valor
Tempo total de produção (máquina, do 1º render ao último commit)	≈ 8 minutos (≈ 19:15 → 19:22:33 UTC, 11/11/2026)
Tempo de cálculo de cada render	30,8 s medido no 1º render; os outros dois levaram tempo parecido (≈ 30–40 s, sem medição exata)
Renderizações completas	3
Versões entregues ao cliente	2
Pedidos de alteração do cliente	1 (menos zoom; BLACK+DECKER e Real Madrid visíveis)
Commits no repositório	2 (f916a35 e 09496c3), branch claude/adoring-fermi-lu02pl

2. Linha do tempo

Horário (UTC)	Etapa	Detalhe
≈ 19:15	Análise e preparação	Leitura do briefing, conferência da foto (1672×941 px), mapeamento das coordenadas de cada grupo de marcas, criação do script make_video.py.
≈ 19:15:45 – 19:16:18	Render 1	CRF 14 → 6,5 Mbps, 12,1 MB. Tempo medido: 30,8 s. Quadros revisados em contact sheet.
≈ 19:17	Render 2 (ajuste técnico)	Bitrate fixo de 20 Mbps para atender a “bitrate alto” do briefing → 38,3 MB.
19:17:57	Commit f916a35 · Entrega v1	Vídeo, foto original e script enviados ao repositório e ao cliente.
—	Pedido do cliente	“Não precisa dar tanto zoom, deixe as marcas Black e Real Madrid aparecer no quadro.”
19:21:43	Edição dos keyframes	Zoom reduzido em todos os enquadramentos das marcas.
≈ 19:21:45 – 19:22:24	Render 3	20,6 Mbps, 38,6 MB. Quadros revisados: as 8 marcas visíveis em todos os trechos.
19:22:33	Commit 09496c3 · Entrega v2 (final)	Versão final enviada ao repositório e ao cliente.

Os horários vêm dos registros de commits e de arquivos do repositório. O intervalo entre as mensagens do cliente (tempo de revisão do lado do cliente) não entra na conta.

3. Alterações entre as versões

Item	v1 (f916a35)	v2 — final (09496c3)
Zoom máximo sobre a foto	≈ 2,3× (quadro de 720 px)	≈ 1,9× (quadro de 860 px)
Trecho 3–6 s (Starke / BrinQway / LifeWay)	Quadro de 740 px; marcas licenciadas fora do quadro	Quadro de 900 px; todas as marcas no quadro
Trecho 6–9 s (Alumiway / Way Sound / Femax)	Quadro de 740 → 720 px; licenciadas cortadas	Quadro de 880 → 860 px; licenciadas visíveis
Trecho 9–12 s (licenciadas + frase)	Quadro de 840 → 800 px; 1ª fileira cortada	Quadro de 880 → 860 px; parede de marcas inteira
Abertura e encerramento	Parede inteira	Sem alteração
Nitidez das marcas	Boa	Melhor (menos ampliação digital)
Trilha, duração, formato	15 s · 1920×1080 · 30 fps · H.264 20 Mbps · AAC 320 kbps	Sem alteração

4. Comparação visual (quadros em 0 s, 4,7 s, 7,7 s e 10,7 s)

v1 — zoom maior



v2 — versão final, com BLACK+DECKER e Real Madrid sempre no quadro



5. Especificação da entrega final

Item	Valor
Arquivo	importway-video/importway_institucional.mp4
Duração	15,0 s
Vídeo	1920×1080 · 30 fps · H.264 High · ≈ 20,6 Mbps · BT.709
Áudio	AAC 320 kbps estéreo, trilha instrumental gerada por código (sem direitos de terceiros), sem locução
Tamanho	38,6 MB
Fonte visual	Somente a fotografia original (1672×941 px), sem modificações
Para refazer	python3 importway-video/make_video.py

Observação: não foi gerada versão 4K, porque a foto tem 1672 px de largura e um 4K seria só ampliação, sem ganho real de detalhe. Com uma foto original em alta resolução, o mesmo script gera o 4K.